О дополнительных мерах поддержки строительной отрасли в меняющихся экономических условиях

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 
№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» государственным и муниципальным заказчикам с 21.08.2021 предоставлена возможность вносить изменения в существенные условия государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных до 01.07.2021 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Для внесения изменения в существенные условия контрактов заказчиками должен быть соблюден ряд ограничений, в том числе вносимые изменения не должны приводить к увеличению срока исполнения контракта и повышению его цены более чем на 30%.


Правительством Российской Федерации также дифференцированно определен порядок обоснования изменённой цены контракта с учетом конечной цены контракта.


Принятыми нововведениями предусмотрено 3 алгоритма расчета изменения цены для контрактов:


- цена которых не превышает 30 млн рублей (выполнение расчетов осуществляется на основании величины возрастания стоимости ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, закупка которых еще не была произведена подрядчиком до даты проведения расчета, но осуществление которой необходимо для выполнения работ, предусмотренных контрактом);


- цена установлена в пределах от 30 до 100 млн рублей (с использованием коэффициента корректировки цены контракта, рассчитанного на основании стоимости строительства, определенной с использованием ежеквартальных укрупненных индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых Минстроем России);


- контрактов от 100 млн рублей и выше (аналогичен второму алгоритму, но предусматривает необходимость проведения проверки достоверности правильности определения сметной стоимости органами государственной экспертизы).


Дополнительно установлено, что для контрактов, цена которых превышает 100 млн рублей, изменения возможны только после проверки достоверности определения сметной стоимости, которая будет осуществляться в сокращенные сроки.


Итоговые изменения существенных условий контракта будут осуществляться путем заключения между заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения к контракту на основании предложений подрядчика, направляемых заказчику.
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